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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
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FASE A                                                   

FASE B                                                   

FASE C                                                   

FASE D                                                   

FASE E                                                   

Fase A: Installazione e dismissione cantiere.  

Fase B: Scavi e movimenti terra 

Fase C: Opere speciali micropali e opere in c.a. 

Fase D: Opere di ingegneria naturalistica 

Fase E: Sistemazioni stradali 

 

Le fasi tra via dei Canali (ZONA B-C-D-E) e il fosso Mora (ZONA A) possono essere gestite anche in contemporanea non comportando nessuna 

interferenza vista la diversa dislocazione 


