

CRONOPROGRAMMA SCHEDA N°3

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI VETRATE DELL'IMMOBILE SITO IN PESCIA E DENOMINATO COMICENT

	2017												2018												2019																																																	
	FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBR			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO	FEBBRAIO																																							
	01/02/17	11/02/17	21/02/17	01/03/17	11/03/17	21/03/17	01/04/17	11/04/17	21/04/17	01/05/17	11/05/17	21/05/17	01/06/17	11/06/17	21/06/17	01/07/17	11/07/17	21/07/17	01/08/17	11/08/17	21/08/17	01/09/17	11/09/17	21/09/17	01/10/17	11/10/17	21/10/17	01/11/17	11/11/17	21/11/17	01/12/17	11/12/17	21/12/17	01/01/18	11/01/18	21/01/18	01/02/18	11/02/18	21/02/18	01/03/18	11/03/18	21/03/18	01/04/18	11/04/18	21/04/18	01/05/18	11/05/18	21/05/18	01/06/18	11/06/18	21/06/18	01/07/18	11/07/18	21/07/18	01/08/18	11/08/18	21/08/18	01/09/18	11/09/18	21/09/18	01/10/18	11/10/18	21/10/18	01/11/18	11/11/18	21/11/18	01/12/18	11/12/18	21/12/18	01/01/19	11/01/19	21/01/19	01/02/19	11/02/19
Analisi conoscitiva	█																																																																									
Valutazioni tecniche per eventuale sostituzione delle vetrate	█																																																																									
Ricerca di mercato													█																																																													
Scelta applicazione pellicole di sicurezza e prove di laboratorio per installazione													█																																																													
Predisposizione scheda tecnica													█																																																													
Acquisizione parere architettonico dalla Fondazione Michelucci e Presentazione scheda tecnica definitiva													█																																																													
Gara progettazione													█																																																													
Progetto													█																																																													
Gara affidamento lavori													█																																																													
Esecuzione lavori													█																																																													
Collaudo													█																																																													
Rendicontazione													█																																																													